



COMUNE DI MONTOGGIO

Città Metropolitana di Genova

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - tel. 010/93.79.31 - fax. 010/93.82.48 email: segreteria@comune.montoggio.ge.it
c.f. 80007310107 p. IVA 00912760105
E-Mail PEC: comunemontoggio@actaliscertvmail.it

Prot. int.

Montoggio, li 07/10/2019

Al Segretario Comunale
c.a. Dott.ssa Elisa Terrazzino
Sede

Oggetto: *Relazione circa l'andamento dell'iter procedurale riguardante le*
**OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA SICUREZZA
IDRAULICA DELL'INSEDIAMENTO DEL CAPOLUOGO
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE A
CAMPATA UNICA SUL TORRENTE SCRIVIA.**

Obiettivo n.22-2	Area Tecnica - LLPP	
Obiettivo raggiunto : Seconda "GRANDE OPERA" strategica del post-alluvione 2014/2015: l'opera finanziata con fondi derivanti dall'applicazione delle accise sui carburanti e da fondi europei è in una fase di contenzioso con il Consorzio affidatario che impegna l'Area Tecnica alla ricerca di una soluzione.		

La presente nota esplicativa giustifica le cause di mancato raggiungimento dell'obiettivo 22-2. In realtà questa attività ha impegnato e sta impegnando notevolmente l'ufficio tecnico dal punto di vista tecnico/legale considerata la complessità della vicenda. Dopo la consegna dei lavori (luglio 2018) e il loro mancato inizio per cause dipendenti dalla scarsa remunerabilità dell'appalto, si è verificato una sostituzione del RUP (Gennaio 2019).

Da allora si è proceduto con un iniziale procedimento di scioglimento del contratto, poi seguito da una trattativa legale per addivenire ad una bonaria ricomposizione della vicenda. Attualmente è in corso di esamina da parte dell'amministrazione una richiesta di adeguamento dei prezzi promossa dal Consorzio aggiudicatario.

Quanto sopra evidenzia che il lavoro svolto è stato ben maggiore ed impegnativo, rispetto a quello che sarebbe stato con una attività ordinaria, se l'esecuzione dell'opera avesse seguito il suo corso naturale.

Distinti saluti.



Il Tecnico del Comune
Geom. Claudio RADI